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ACTA DE TRABAJO SUBCOMISION DE VIALIDAD

En la Region de Coquimbo Chile, a 15 dias del mes de mayo del 2014, siendo las 12 hrs. sesiono la
Subcomisidn de Vialidad, siendo presidida por el Ingeniero Don Jestis Mufioz Casanga Director de
Vialidad Regidn de Coquimbo y actia como secretario de la Subcomision el Ingeniero Armando
Felipe Noguera Coll, profesional de la Direccion de Vialidad de la Provincia de San Juan.

La Subcomisién estuvo conformada segun lista que se adjunta.
TEMAS TRATADOS EN LA REUNION.

1.-La Delegacidn de Vialidad Argentina informa respecto de la apertura del paso de Agua Negra y
para ello, se da a conocer que se logré plena apertura en la fecha comprometida (noviembre
2013). En dicho contexto, se informa que las operaciones de despeje no presentaron mayores
dificultades del punto de vista de las operaciones realizadas en el territorio de la Reptblica
Argentina.

La informacion de inversiones para realizar el despeje de parte de Vialidad Argentina alcanzé a
US 500.000 ddlares.

2.-La Direccion de Vialidad de Chile, informa que los trabajos de apertura se iniciaron el 23 de
septiembre del afio 2013 y se logro despejar y habilitar el camino internacional el 10 de
noviembre del afio 2013.

Los recursos dispuestos por la Direccion de Vialidad de Chile, fueron del orden de US 250.000 vy
del punto de vista de las operaciones de despeje, no se observaron mayores dificultades, sin
perjuicio de dejar establecido que existen algunos sectores del camino que presentan algunas
dificultades técnicas su despeje, por lo cual ha sido necesario disponer equipos permanentes para
mantener en plena operacion el camino Internacional.

Se comenta de parte de las Vialidades de Chile y Argentina, qué si bien es cierto el cierre del
camino Internacional depende de las condiciones climaticas, en lo formal le corresponde a las
Cancillerias de Chile y Argentina sancionar el cierre formal del camino Internacional. En dicho
contexto, las Direcciones de Vialidad de Chile y Argentina, son quienes se pronuncian respecto de
las condiciones del camino, todo ello, con el fin que la autoridad competente tome en
consideracion dichos antecedentes para el cierre correspondiente del camino Internacional.
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3.- Apertura camino internacional.
ARGENTINA

Se compromete a mejorar el ancho del camino mediante operaciones de ensanche y junto con
ello, se sugiere hacer los mayores esfuerzos para mantener el mayor tiempo en operacion el

camino internacional.

CHILE

Vialidad de Chile informa que los trabajos de despeje del camino Internacional se iniciaran en el
mes de septiembre del afio 2014 y se dan las razones por las cuales no es posible iniciar el despeje

con mayor anticipacion.

Se informa de parte de las Vialidades de Chile y Argentina que se reforzaran las sefiales de tipo
informativas y preventivas para contribuir con ello a mejorar la seguridad de los usuarios que

transitan por el camino Internacional.

Ambas delegaciones proponen estudiar los mecanismos para generar un sistema de informacion
oportuna a los usuarios del camino internacional, lo anterior, con el propoésito de anticiparse a
cortes y con ello no provocar afectacién a personas que transitan por el camino internacional.

4.-Inversiones en obras en el camino Internacional.

ARGENTINA.

-Disefio de Ruta Nacional 150, tramo San Roque-lLas Flores-Ingreso a portal Tunel
Internacional, en proceso de relevamiento (estudios previos) para realizar estudio
preliminar, monto estimado de la futura obra US 33.700.000.

-Ruta Nacional 150, tramo Ischigualasto-Empalme Ruta Nacional N°® 40, seccion Margen
Rio Bermejo- Empalme Ruta Nacional N° 40, recientemente terminada con una inversion
de US 21.539.000.

-Ruta Nacional N2 150, tramo Ischigualasto-Limite con Chile, en 5 secciones en plena
ejecucion con una inversion total US 171.833.000, la cual en la medida que se desarrollen
todas las etapas, el monto de inversion puede verse modificado. El porcentaje de avance a
la fecha alcanza a un 73,6%.

CHILE.

Las inversiones por concepto de estudios y obras en ejecucién y en proceso de adjudicacién se
informan por la Delegacién Chilena, siendo ellas las siguientes:
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-Disefio de Ampliacién y Reposicién Ruta 41 Ch. Sector La Serena-Vicufia, tramo | La
Serena-Las Rojas, Provincia de Elqui, con una Inversion de US 1.571.850 y cuyo plazo de
termino esta considerada para el mes de enero del afio 2016.

-Obra de mejoramiento Ruta 41 Ch. Sector Juntas del Toro-Puente EI Camardn, tramo
kildmetro 147,6 al kilémetro 162,7, Regién de Coquimbo, con una Inversion de
US 19.083.000 y con un avance a la fecha de 46% y cuyo plazo de termino, esta
considerado para el mes de julio del afio 2015.

-Obra Mejoramiento Ruta 41 Ch., sector Puente Camardn-La Laguna, tramo kildmetro
162,7 al kilémetro 176,4, con una inversion de U$ 16.080.500, la cual esta programada su
licitacién para el segundo semestre del afio 2014.

-Estudio del Mejoramiento de la Ruta 41 Ch. sector La Laguna-Llano Las Liebres, kildmetro
176,4 al kilémetro 199,1, con una inversion de US 859.260 y a la fecha se encuentra en
proceso de adjudicacidn, todo ello, con un plazo de 675 dias y se estima su termino para
el primer semestre del afio 2016.

5.- Coordinaciones de las Vialidades Con Carabineros de Chile y Gendarmeria Argentina.

Se deja establecido el compromiso de llevar a cabo reuniones entre las Vialidades de Chile y
Argentina con Carabineros de Chile y Gendarmeria de Argentina, para los fines de establecer las
coordinaciones necesarias para enfrentar situaciones de emergencia que impliquen cortes del
camino Internacional.

6.- Se informa que a la fecha se han dispuestos 2 estaciones meteoroldgicas en el camino
Internacional, las cuales fueran instaladas entre los dias 29 de marzo y 1 de abril del presente y
una de ellas, se ubica en el sector del Llano de las Liebres (boca futuro portal del Tunel de Agua
Negra) y la otra en el sector del Embalse La Laguna.

La division de Hidrologia de la Direccion General de Aguas Regional, conectara las estaciones a un
sistema satelital, lo que permitira obtener informacién en tiempo real de datos climatoldgicos,

tales como, humedad relativa, velocidad y direccion del viento, precipitaciones de lluvias

de nieve.
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JESUS MUNOZ CASANGA

Director Regional Vialidad Coquimbo
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